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Investimento:
M4C113.2-Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
SPIS01100V

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
"PARENTUCELLI-ARZELA™

Sede:
(SARZANA)-PIAZZA RICCHETTI-LA SPEZIA-LIGURIA

Titolo progetto: CUP: Codice locale progetto: Importo finanziato:
LOFT (laboratories of the H74D22004120006 M4C113.2-2022-962-P-20689 164.644,23 €
future)

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il sequente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA

PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento dei traguardi (milestone) e
degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data Inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 01/01/2023 311272024 01/04/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara 03/06/2023 13/06/2023 03/10/2023 24/10/2023
Pubblicazione bando di gara 03/06/2023 13/06/2023 16/11/2023 16/11/2023
Aggiudicazione * 20/06/2023 20/06/2023 17/11/2023 17/11/2023
Stipula Contratto * 26/06/2023 26/06/2023 17/11/2023 17/11/2023
Esecuzione Fornitura * 26/03/2024 30/04/2024
Collaudo/Verifica di conformita * 01/07/2024 30/07/2024
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