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Prot. 0003291 del 26/03/2024
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Unita di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza
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NextGenerationEU PNRR ISTRUZIONE PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimento:
M4C111.4-Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M., 170/2022)

Codice meccanografico scuola/Codice ITS beneficiario del progetto:
SPISO1100V

Denominazione scuola/ITS sede di direttivo:
"PARENTUCELLI-ARZELA™

Sede:
(SARZANA)-PIAZZA RICCHETTI-LA SPEZIA-LIGURIA

Titolo progetto: Cup: Codice locale progetto: Importo finanziato:
In-contro H74D22004100006 M4C111.4-2022-981-P-20658 184.408,24 €

ATTESTAZIONE AGGIORNAMENTO DATI PROCEDURALI E FINANZIARI

Si attesta che il sequente cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato nel sistema informativo «FUTURA
PNRR» assicura il rispetto delle tempistiche attuative del progetto per il conseguimento.dei traguardi(milestone)e

degli obiettivi (target) intermedi e finali associati all'investimento.

Cronoprogramma
Fasi procedurali Data inizio prevista Data fine prevista Data inizio effettiva Data fine effettiva
Progetto (durata complessiva) * 05/01/2023 31/12/2024 14/03/2023
Predisposizione capitolato e bando di gara 02/10/2023 31/10/2023 13/11/2023 14/11/2023
Pubblicazione bando di gara 10/10/2023 02/11/2023 15/11/2023 15/11/2023
Aggiudicazione * 20/11/2023 27/11/2023 22/02/2024 22/02/2024
Stipula Contratto * 02/04/2024 02/04/2024

Esecuzione Fornitura * 03/04/2024 03/04/2024

Collaudo/Verifica di conformita *
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